

Plan de conduite du changement

Mise en service de la solution de suivi des stocks et des conditions de stockage

Rubrique	Contenu
Périmètre	Brésil, Équateur, Colombie et siège
Commanditaires	Direction des Opérations & Supply Chain, Direction Qualité, Direction SI
Cadre	MSPR TPRE814 — Bloc 4 — RNCP 35584
Version	1.0 — équipe projet FutureKawa

Sommaire

1. Périmètre
2. Ce qui change pour les métiers
3. Populations impactées
4. Modèle retenu : William Bridges
5. Plan d'action sur les quatre axes
6. Planning de déploiement
7. Tableau de suivi du plan
8. Indicateurs d'adoption
9. Risques et parades

1. Périmètre

La solution de suivi des lots et des conditions de stockage est mise en service au Brésil, en Équateur et en Colombie, avec consultation consolidée au siège. Ce plan couvre l'accompagnement des utilisateurs métiers pendant ce déploiement.

Déploiement séquentiel, pilote :Brésil, puis Équateur et Colombie. S0 désigne la mise en service du pilote.

L'accompagnement de la Phase 2 (automatisation des équipements d'entrepôt), qui fera l'objet d'un plan distinct.

2. Ce qui change pour les métiers

Aujourd'hui	Demain	Qui
Relevés de température et d'humidité notés à la main	Mesures automatiques du capteur, historisées en base	Entrepôt, qualité
Lots suivis sur tableur, un par site	Saisie unique du lot dans l'application	Entrepôt
Dérives constatées après coup	Alerte automatique hors tolérance, courriel à l'équipe qualité et fiche de non-conformité dans l'ERP	Exploitation, qualité
Ancienneté des lots vérifiée à la main	Contrôle horaire, statut « périmé » au-delà de 365 jours	Entrepôt, qualité
Consolidation par échange de fichiers	Vue multi-pays permanente au siège	Siège

3. Populations impactées

Population	Impact	Niveau	Posture
Responsables d'entrepôt	Saisie des lots, lecture des alertes, abandon du tableur	Fort	Hésitante ?
Responsables d'exploitation	Suivi des actions correctives, arbitrage sur les lots	Fort	Favorable
Référents qualité locaux	Destinataires des courriels d'alerte, historiques, non-conformités	Moyen	Favorable
Correspondants SI locaux	Support N1, maintien du module capteur	Moyen	Favorable
Supply chain siège	Rotation FIFO, priorités d'expédition	Moyen	Favorable
Équipe SI	Exploitation, support N2	Fort	Moteur

4. Modèle retenu : William Bridges

Le modèle transactionnel de William Bridges est retenu : le changement porte sur des habitudes de travail quotidiennes, pas sur une transformation d'entreprise, il est donc plus approprié pour cette phase.

Phase	Période	Situation vécue	Actions (voir plan d'action)
Fin des anciennes méthodes	S-3 à S0	Abandon du tableur et des relevés manuels, doute sur l'utilité	I1 à I3, F1, F2, P1, P2, P4, P5
La zone neutre	S0 à S+4	Les deux modes coexistent, repères flous, productivité perçue en baisse	C1 à C3, F3, F4, P3
Le nouveau départ	S+4 à S+12	Nouveaux réflexes installés, premiers résultats visibles	I4, C4

5. Plan d'action sur les quatre axes

5.1 Informer

N°	Action	Cible	Format
I1	Note de lancement : enjeux qualité, pertes, traçabilité	Tous	Courriel et affichage en entrepôt
I2	Réunion de lancement, 45 min par pays	Équipes locales	Visioconférence et présentiel
I3	Fiche « ce qui change pour moi », une page par rôle	Entrepôt, qualité, exploitation	PDF et affichage A4
I4	Annonce de la date d'arrêt du tableur	Entrepôt, supply chain	Courriel

5.2 Communiquer

N°	Action	Cible	Format
C1	Point de déploiement, 15 min	Key users, équipe SI	Hebdomadaire, 8 semaines
C2	Canal d'échange dédié	Tous	Messagerie d'entreprise, permanent
C3	Remontée des irritants vers le backlog produit	Key users vers l'équipe SI	Formulaire et revue hebdomadaire
C4	Chiffres du mois : alertes traitées, lots suivis	Tous	Courriel mensuel

5.3 Former

N°	Action	Cible	Format
F1	Formation des relais, dont posture d'accompagnement	Key users, un par entrepôt	Atelier de 3 h
F2	Création et consultation de lots, vue FIFO, lecture des courbes	Responsables d'entrepôt	Atelier de 2 h sur site
F3	Traitement d'une alerte, clôture obligatoire, non-conformité dans l'ERP	Exploitation, qualité	Session de 1 h 30
F4	Mémo A4, guide de prise en main, jeu de démonstration	Tous	Autoformation, permanent

5.4 Faire participer

N°	Action	Cible	Format
P1	Réseau de key users, un par entrepôt	Utilisateurs volontaires	Désignation par le responsable d'exploitation
P2	Atelier de validation des seuils et des tolérances	Exploitation, qualité, SI	Un atelier avant le pilote
P3	Comité utilisateurs du pilote	Key users, entrepôt, chef de projet	Toutes les deux semaines
P4	Recette utilisateur avant mise en service	Entrepôt, qualité	Une par pays, PV signé
P5	Désignation et tenue de la liste des destinataires d'alerte	Qualité, exploitation	Étiquetage des contacts dans l'ERP

6. Planning de déploiement

Semaine	Étape
S-3	Note de lancement, validation des seuils, désignation des key users
S-2	Formation des key users, réunion de lancement au Brésil
S-1	
S0	Mise en service du pilote Brésil, début du double-run et de l'hypercare
S1	-
S+2	Fin du double-run, annonce de la date d'arrêt du tableur
S+3	Bilan du pilote, arrêt du tableur, décision de généralisation (GO / NO-GO)
S+4	Déploiement en Équateur puis en Colombie
S+5	
S+6	
S+7	
S+8	
S+10	Revue d'adoption
S+12	Atelier cadrage de la Phase 2

7. Tableau de suivi du plan

Le plan est piloté par ce tableau, tenu par le chef de projet et revu au point hebdomadaire (C1). Quatre statuts : à faire, en cours, faite, bloquée. Une action bloquée plus d'une semaine est remontée au sponsor. État à S+3, fin du pilote.

Exemple de remplissage (Statut et Commentaire) :

N°	Responsable	Échéance	Statut	Commentaire
I1	Sponsor	S-3	Faite	Diffusée dans les trois pays
I2	Chef de projet	S-2	Faite	22 participants au Brésil
I3	Chef de projet	S-2	Faite	3 fiches, traduites en portugais
I4	Sponsor	S+2	Faite	Arrêt du tableur fixé à S+3
C1	Chef de projet	Hebdomadaire	En cours	8 points tenus sur 8
C2	Équipe SI	S-2	Faite	31 membres sur le canal
C3	Chef de projet	Continu	En cours	7 irritants remontés, 5 traités
C4	Chef de projet	Mensuel	En cours	Premier flash publié à S+2
F1	Équipe SI	S-2	Faite	3 key users formés
F2	Équipe SI	S-1	Faite	Satisfaction 4,3 sur 5
F3	Équipe SI	S-1	Faite	6 participants
F4	Équipe SI	S0	Bloquée	Traduction espagnole en attente, escaladée à S+1
P1	Resp. exploitation	S-3	Faite	3 key users et 3 suppléants
P2	Référent qualité	S-2	Faite	Tolérance humidité rediscutée pour la Colombie
P3	Chef de projet	Bimensuel	En cours	2 comités tenus
P4	Resp. entrepôt	S-1	Faite	PV signé
P5	Référent qualité	S-1	Faite	4 contacts étiquetés dans l'ERP

Penser à noter et inclure les noms et postes des key users et des interlocuteurs moteurs dans la transition, pour pouvoir être réutilisé lors de la phase 2.

8. Indicateurs d'adoption

Indicateur	Cible	Source
Utilisateurs formés avant mise en service	100 % à S0	Feuilles d'émargement
Lots créés dans l'application plutôt qu'en tableur	100 % à S+3	Base du backend pays
Entrepôts sans alerte laissée ouverte plus de 48 h	100 %	Statuts et dates de clôture
Délai de passage d'une alerte en « Notifiée »	Moins de 4 heures	Statuts des alertes
Satisfaction en fin de formation	80 %	Questionnaire à la fin de chaque formation
Irritants remontés puis traités	80 %	Backlog produit ; retour des key users

L'application n'authentifie pas ses utilisateurs : aucun indicateur ne peut être fondé sur les connexions.

L'adoption se mesure sur les traces métier laissées en base.

9. Risques et parades

Risque	Niveau	Parade
Perception d'une surveillance des personnes	Fort	Charte d'usage des données, seuils validés avec les équipes, communication portée par le sponsor
Retour au tableur après le double-run	Fort	Date d'arrêt ferme, suivi du taux de saisie, appui du responsable d'exploitation
Alerte laissée ouverte : la détection de l'entrepôt reste suspendue (voir documentation utilisateur)	Fort	Traité en formation F3, clôture contrôlée au point hebdomadaire, suivi de l'indicateur dédié (voir chapitre 8)
Réseau indisponible sur site	Moyen	Backend pays autonome, procédure papier de secours, coupure testée au pilote
Supports non traduits à temps	Moyen	Traduction lancée à S-3, jalon bloquant avant la mise en service